PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1060591-18	874015/2018	Santa Maria - RS	Ministerio do Desenvolvimento Social	Estruturação da Rede de Serviço de Proteção	Estruturação da Rede de Serviço de Proteção Social Basica	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Municipio de Vila Nova do Sul	Vila Nova do sul	Av.Dario antunes da Rosa	Construção de Centro de Referencia de Assistencia Social- CRAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	SERVIÇOS PRELINARES	1																																																	
2	INFRA ESTRUTURA FUNDAÇÕE	1																																																	
3	PAREDES	1																																																	
4	ESQUADRIAS	3																																																	
5	COBERTURA	2																																																	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	2																																																	
7	REVESTIEMNTO DE PAREDES	3																																																	
8	PAVIMENTAÇÃO	4																																																	
9	PINTURA	7																																																	
10	INSTALAÇÃO ELETRICA	3																																																	
11	INSTALAÇÃO TELEFONICA	3																																																	
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	4																																																	
13	INSTALAÇÃO DE AGUAS PLUVI	5																																																	
14	INSTALAÇÃO SANITARIA	5																																																	
15	PREVENÇÃO DE INCENDIO	7																																																	
16	LOUÇAS E METAIS	6																																																	
17	SERVIÇOS DIVERSOS	6																																																	
18	SERVIÇOS FINAIS	7																																																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
Parcela	%	34,48%	8,66%	32,04%	9,10%	5,73%	3,04%	6,96%
	R$	128.111,50	32.165,80	119.044,90	33.823,04	21.282,89	11.284,53	25.867,08
Acumulado	%	34,48%	43,13%	75,17%	84,27%	90,00%	93,04%	100,00%
	R$	128.111,50	160.277,30	279.322,20	313.145,24	334.428,13	345.712,66	371.579,74

Vila Nova do sul, 21 de novembro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Paulo Ricardo Zago M
CREA / CAU: 70065