

Obra: garagem coberta Posto de saude
Município: Vila Nova do Sul
Endereço: Sincero Lemes

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	785,50		100%		
2	MOVIMENTO DE TERRAS			785,50		
3	FUNDAÇÕES	23.398,95	27,39%	90%	10%	
4	SUPERESTRUTURA	61.235,97	71,69%	21.059,06	2.339,90	100%
					61.235,97	
Valores totais		85.420,42	99%	21.844,56	63.575,87	-
				25,57%	74,43%	0,00%
				25,57%	100,00%	100,00%

Sérgio Ovídio Roso Coradini
Prefeito Municipal
Vila Nova do Sul

PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Engenheiro Civil
CREA 70065

Em 28/03/2017
Raul da Silva Soares
Secretaria Municipal de Saúde
Assessoria Técnica