

CRONOGRAMA		CRONOGRAMA			
OBRA: , AMPLIAÇÃO DA AGROINDUSTRIA		MODALIDADE:			
MUNICIPIO DE VILA NOVA DO SUL		VALOR: R\$ 87.588,88			
EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL		DATA DEZ.2019			
TIPO DE SERVIÇO: EDIFICAÇÃO E EQUIPAMENTOS		BDI 24,19%			
Item	Discriminação dos Serviços	VALOR	1º mês	2º mês	TOTAL
1.0	CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META,ETAPA)	87.588,88	37.588,88	50.000,00	
	TOTAL	87.588,88	37.588,88	50.000,00	87.588,88

PAULO RICARDO ZAGO NOGARA
Engenheiro Civil

Paulo Ricardo Zago Nogarã
Eng.Civil Crea 70065