

<b>Proprietário: Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul</b>											
<b>Obra: Ponte em concreto armado com 40,00m de comprimento x 6,00m de largura x 7,00m de altura total.</b>											
<b>Local: Passo do Rocha - Vila Nova do Sul / RS - Coordenadas: 30°13'55.07"S 53°59'7.36"O</b>											
<b>Área: 240,00m²</b>											
<b>CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO</b>											
<b>ITEM</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>Mês 1</b>	<b>%</b>	<b>Mês 2</b>	<b>%</b>	<b>Mês 3</b>	<b>%</b>	<b>Mês 4</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>1.0</b>	<b>Serviços Iniciais</b>	R\$ 67.445,78	80,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 16.861,45	20,00%	<b>R\$ 84.307,23</b>	<b>9,96%</b>
<b>2.0</b>	<b>Movimento de Terra</b>	R\$ 36.903,65	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	<b>R\$ 36.903,65</b>	<b>4,36%</b>
<b>3.0</b>	<b>Infraestrutura</b>	R\$ 39.069,22	20,00%	R\$ 78.138,44	40,00%	R\$ 78.138,44	40,00%	R\$ -	0,00%	<b>R\$ 195.346,10</b>	<b>23,09%</b>
<b>4.0</b>	<b>Meso-Estrutura</b>	R\$ -	0,00%	R\$ 70.433,53	60,00%	R\$ 46.955,68	40,00%	R\$ -	0,00%	<b>R\$ 117.389,21</b>	<b>13,87%</b>
<b>5.0</b>	<b>Superestrutura</b>	R\$ -	0,00%	R\$ 82.447,78	20,00%	R\$ 164.895,56	40,00%	R\$ 164.895,56	40,00%	<b>R\$ 412.238,90</b>	<b>48,72%</b>
	<b>TOTAL ETAPA</b>	<b>R\$ 143.418,65</b>	<b>16,95%</b>	<b>R\$ 231.019,75</b>	<b>27,30%</b>	<b>R\$ 289.989,68</b>	<b>34,27%</b>	<b>R\$ 181.757,01</b>	<b>21,48%</b>	<b>R\$ 846.185,09</b>	<b>100,00%</b>
	<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>	<b>R\$ 143.418,65</b>	<b>16,95%</b>	<b>R\$ 374.438,40</b>	<b>44,25%</b>	<b>R\$ 664.428,08</b>	<b>78,52%</b>	<b>R\$ 846.185,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 846.185,09</b>	<b>100,00%</b>

Vila Nova do Sul

Paulo Ricardo Zago Nogara  
Eng.º Civil  
CREA/RS: 70.065