

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
 Av. Dário Antunes da Rosa, 484 – Vila Nova do Sul – RS  
**Fones: (55) 3234 – 1030 / 3234 – 1040**

<i>Proprietário</i>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL</b>	
<i>Descrição sucinta da obra:</i>	<b>CRONOGRAMA</b>	
<i>obra:</i>	<b>Iluminação do Estádio e Academia ao Ar Livre</b>	<b>abr/24</b>

	PREVISTO						
		30 DIAS	60 DIAS				Soma
placa da obra	2.002,25	2.002,25					
poste de concreto 13 m seção circular	32.416,62	32.416,62					
haste de aterramento 5/8	840,78	840,78					
cabo de cobre flexível 10 mm²	9.955,00	9.955,00					
caixa enterrada 0,4x0,4x0,4 m de alvenar.	1.381,43	1.381,43					
cabo de cobre flexível 4 mm²	1.677,00	1.677,00					
refletor de led para iluminação pública	19.080,00	19.080,00					
disjuntor 25A	465,42	465,42					
disjuntor 50 A	91,13	91,13					
travessa para fixação de refletores	3.720,00	3.720,00					
simulador de caminhada triplo	4.789,18		4.789,18				
simulador de remo individual	2.580,78		2.580,78				
esqui triplo em tubo de aço	6.024,10		6.024,10				
pressão de pernas triplo em tubo de aço	3.957,00		3.957,00				
piso intertravado 6 cm	7.000,00		7.000,00				
sombreamento solar	3.000,00		3.000,00				
<b>BDI incluso 26,77%</b>	<b>98.980,69</b>	<b>71.629,63</b>	<b>27.351,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.980,69</b>

<b>26/04/2024</b>	
<i>Profissional responsável (nome):</i>	Paulo Ricardo Zago Nogara
<i>CREA nº/ Região</i>	CREA 70065
<i>Assinatura:</i>	